

Gemeinde Satteldorf

Landkreis Schwäbisch Hall

B e r a t u n g s u n t e r l a g e

Reg .Nr.: IV-461.11

Öffentliche Gemeinderatsitzung am 19.11.2018

TOP 2 Erweiterung Kinderhaus Obere Gasse, Satteldorf - Vergaben

In der Gemeinderatssitzung vom 07.05.2018 wurde beschlossen, die Erweiterung des Kinderhauses Obere Gasse in Zusammenarbeit mit der Kuhn Architekten und Stadtplaner PartGmbH auszuschreiben. Dies erfolgte am 21.09.2018 im Amtsblatt der Gemeinde und am 22.09.2018 im Hohenloher Tagblatt, in der Fränkischen Landeszeitung (Bereich Dinkelsbühl und Feuchtwangen), sowie dem Staatsanzeiger.

Die Submission erfolgte am 19.10.2018.

Der Gemeinderat wurde in der nichtöffentlichen Sitzung am 08.11.2018 darüber informiert, dass das Gewerk „Zimmerer-, Dachdecker- und Flaschnerarbeiten, Stahlbau, Verglasungsarbeiten, Putz- und Trockenbau“ gemäß den Vorgaben der VOB/A aufgehoben werden muss. Daher muss eine erneute Preisabfrage erfolgen.

Da dieses Gewerk maßgeblich für den zeitlichen Ablauf der Maßnahme ist, muss die Vergabeentscheidung über die anderen Gewerke zunächst zurückgestellt werden. Mit den entsprechenden Anbietern wird eine Zuschlagsfristverlängerung vereinbart.

Erforderlich ist es jedoch, das Gewerk „Aufzugsanlage“ zu vergeben, da die technische Abstimmung mit dem bereits erteilten Auftrag der „Erd-, Kanal und Betonarbeiten“ zwingend ist. Das nachgerechnete Submissionsergebnis lautet wie folgt:

TOP 2 d) Aufzugsanlage

Nr.	Bieter	Ort	Endbetrag nach rechn. Prüfung (brutto)
1	Kone	71636 Ludwigsburg	35.262,08 €

Insgesamt haben 4 Firmen die Ausschreibungsunterlagen angefordert. Bis zur Submission sind keine Angebote eingegangen. Ein Angebot ging einen Tag nach der Submission ein und konnte gewertet werden.

Die Kostenberechnung seitens des beauftragten Architekturbüros lautete auf 40.810,00 €.

Beschlussempfehlung:

Das Gewerk Aufzugsanlage wird wie folgt vergeben:
Fa. Kone, 71636 Ludwigsburg zum Angebotspreis von 35.262,08 €